

Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами РФ по сетевым организациям

Субъект РФ	Пермский край	
Период	год 2018	квартал I квартал
Руководитель		
Фамилия, имя, отчество	Иванов Артур Валерьевич	
(код) номер телефона	8(34273) 4-73-50	
Дата составления отчета	11.05.2018	

Справочник сетевых организаций

А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
-------	--------------------------	-----	-----

Добавить

В. Регулирующихся методом доходности инвестированного капитала (РАВ)

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
-------	--------------------------	-----	-----

Добавить

С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
3.1	АО "КЭС Краснокамского муниципального района"	5916031670	591601001

×

Добавить

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Возможная стоимость проектирования сметой	План по плану на период проектирования (тыс. руб.)	Ед. изм. (тыс. руб.)	Процентные сметные показатели к итогу, тыс. руб. без НДС		Исполнение финансирования в отчетном периоде, тыс. руб. без НДС										Примечание
							План	факт	За счет регулируемых тарифов по передаче электроэнергии		Транжишь		За счет платы за технологическое присоединение		За счет иных источников				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А. Регулируемая методика финансирования на период исполнения основных расходов																			
1	Период (год)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	дистрибуция						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Ремонтные работы						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Новые строительство***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
С. Регулируемая методика финансирования на основе альтернативных параметров																			
2	Период (год)						1 246,00	0,00	1 246,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	дистрибуция						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Ремонтные работы**						1 246,00	0,00	1 246,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Новые строительство***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
АО "СБ Энергосбыт" муниципального района*																			
Добавил:																			
1.1	дистрибуция						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Ремонтные работы**						1 246,00	0,00	1 246,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Ремонтные работы**	январь 2016	декабрь 2016			км	1 246,00	0,00	1 246,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Добавил:																			
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Добавил:																			
1.4	Новые строительство***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Срочно применены

* К работам по дистрибуции, дистрибуции, модернизации объектов работы, выявленные изменения технологического или другого назначения оборудования, зданий, сооружений или иного объекта актуализированы основные средства, повышены нагрузки и (или) другие новые качества.

** К ремонтным работам по устройству существующих объектов основных средств, связанных с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществление по реконструкции основных средств в целях увеличения производственной мощности, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

*** К техническому перевооружению объектов комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основной средств или по другим целям на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

**** К новым строительству объектов мероприятий по строительству новых объектов основных средств, не связанных с ** и ***