

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора МУП "КЭС Краснокамского
муниципального района"

С.В.Ложкин

2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

В.А.Ознобихин

2014 г.

П Л А Н работ бригады ВЛ на 2015 год

Наименование работ	Срок выполнения	Отметка о выполнении
ВЛ-6 кВ, ф№1 ПС "Оверята", замена провода ВЛ-6 кВ, ф№1 ПС "Насосная", замена опор, замена провода	январь	
ВЛ-0,4 кВ от ТП-30, L - 2,7 км, замена опор, замена провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-32, L - 1,16 км, замена опор, замена провода	февраль	
ВЛ-0,4 кВ от ТП-42, L - 2,4 км, замена опор, замена провода ВЛ-6 кВ ф. № 5 п/ст. Запальта, замена опор, замена провода	март	
ВЛ-6 кВ, все фидера с п/ст. Краснокамск, Запальта, Насосная, Оверята. Ревизия грозозащиты	апрель	
ВЛ-0,4 кВ от ТП-5, L - 1,95 км, замена опор, замена провода ВЛ-6 кВ ф. № 8 п/ст. Краснокамск, замена опор, замена провода	май	
ВЛ-0,4 кВ от ТП-91, L - 2,6 км, замена опор, замена провода ВЛ-6 кВ ф. № 3 п/ст. Краснокамск, замена опор	июнь	
ВЛ-0,4 кВ от ТП-93, L - 1,66 км, замена опор, замена провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-15, L - 0,52 км, замена опор, замена провода	июль	
ВЛ-0,4 кВ от ТП-95, L - 2,98 км, замена опор, замена провода	август	
ВЛ-0,4 кВ от ТП-17, L - 2,68 км, замена опор, замена провода	сентябрь	
ВЛ-6 кВ ф. № 10 п/ст. Краснокамск, замена провода, L - 3 км	октябрь	
ВЛ-0,4 кВ от ТП-44, L - 2 км, замена опор, замена провода	ноябрь	
ВЛ-0,4 кВ от ТП-100, L - 3 км, замена опор, замена провода	декабрь	

Мастер ВЛ

Рубцов А.М.